TRANSMITTAL DOCUMENT

Transmittal No	: 0014-TR-POG-2025
Date	: 29/12/2025
To	: DOCUMENT CONTROL

PROJECT : JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN

OWNER : PERTAMINA EP

CONSULTANT : PT. PUSTEK ENERGI & TEKNOLOGI

THE FOLLOWING	:		*Original*	√	*Copy (Soft Copy)*		DVD/CD - ROM/*Disc*
ARE TRANSMITTED HERE WITH FOR	:	√	*Review*	√	*Approval*		*Information*
			Hand Over		*Reference*		*Borrow*

NO	NOMOR DOKUMEN	JUDUL DOKUMEN/ *DRAWING*	TANGGAL	REV	STATUS
1	TMBP- SP001- PI- PRC- D101	PROCEDURE 3D REVIEW	29/12/2025	A	IFR
2	TMBP- SP001- PI- SPE- D110	PIPING PLAN LAYOUT PHILOSOPHY	29/12/2025	A	IFR
3	TMBP- SP001- PI- LAY- D101	PIPING LAYOUT AROUND LP & MP GAS SCRUBBER SEPARATOR	29/12/2025	A	IFR
4	TMBP- SP001- PI- LAY- D104	PIPING LAYOUT AROUND DIESEL FUEL GAS SYSTEM, DEG, GEG	29/12/2025	A	IFR
5	TMBP- SP001- PI- LAY- D105	PIPING LAYOUT AROUND INSTRUMENT AIR SYSTEM	29/12/2025	A	IFR
6	TMBP- SP001- PI- LAY- D106	PIPING LAYOUT AROUND VENT STACK AREA	29/12/2025	A	IFR
7	TMBP- SP001- PI- GEN- D102	INPUT LINE TO 3D	29/12/2025	A	IFR
8	TMBP- SP001- PI- GEN- D103	MODELLING EQUIPMENT	29/12/2025	A	IFR
9	TMBP- SP001- IN- DET- D103	INSTRUMENT INSTALLATION DETAIL DRAWING FOR CABLE WIRING & CABLE WAY AND TERMINATION	29/12/2025	A	IFR

Keterangan:

Penerima,

: Aliffah
: Document Control

Nama :
Jabatan :
Tanggal :